



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Comissão Permanente de Licitação



Contrato Administrativo nº. 25.0.01/2019
Referência: Tomada de Preços nº 0.2.003/2019
Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE TURÍSTICO
NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO - PB.**

QUINTO TERMO ADITIVO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO**, Estado da Paraíba, com sede à Rua Dr. Alcindo de Bezerra Menezes, 13, Centro, Monteiro – PB, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO**, Estado da Paraíba, pessoa jurídica de direito público, com sede no endereço acima, inscrita no CNPJ do MF sob o nº. 09.073.628/0001-91, neste ato representada pela sua titular a Senhora **ANNA LORENA LEITE NOBREGA LAGO**, brasileira, paraibana, residente e domiciliado na Rua Pe. Arthur Cavalcante, nº 13, Centro, Monteiro - PB, portador do CPF nº. 012.556.184-93 e da Cédula e Identidade Civil RG nº. 3.068.410 - SSP/PB - 2º VIA, daqui por diante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado e a empresa **SST CONSTRUTORA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 02.627.856/0001-17, com sede à Rua Cons. Paulo Araújo Soares, 498, Alto Branco, Campina Grande/PB, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) **REGEILDO COSTA**, portador(a) do CPF nº 380.491.634-15 e da Identidade Civil RGNº864.053-SSP/PB, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº. 25.0.01/2019/PMM/CPL, decorrente do Processo Licitatório nº. 025/2019, Tomada de Preços nº 0.2.003/2019, regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, conforme cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CONSIDERANDO que o objeto do contrato ora aditivado, trata-se da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO - PB**, necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições;

CONSIDERANDO que necessidade de prorrogação dos prazos inicialmente previstos, em virtude de fato excepcional, estranho a vontade das partes, motivado pelo atraso na liberação de recursos;

CONSIDERADO a existência de suporte legal, conforme transcrita na norma inscrita no Inciso II do Parágrafo Primeiro do Art. 57 da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada;

As partes acima identificadas resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº. 25.0.01/2019, decorrente do Processo de Licitação nº 025/2019– Tomada de Preços nº 0.2.003/2019, regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, conforme cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

f



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Comissão Permanente de Licitação



O presente Termo Aditivo tem por objeto, a prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, a partir da assinatura do presente Aditivo, com vigência de 02 de abril de 2023 a 02 de abril de 2024, o valor o contrato nº 25.0.01/2019 permanece inalterado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA:

A prorrogação de que trata a Cláusula Primeira do presente termo, se dá em virtude necessidade de prorrogação dos prazos inicialmente previstos, em virtude de fato excepcional, estranho a vontade das partes, motivado pelo atraso na liberação de recursos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO:


Inciso II do Parágrafo 1º do Art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.


CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO:

O contrato ora aditado fica ratificado em todos os seus termos. Cláusulas e condições não expressamente alteradas no presente instrumento, que àquele se integra, formando um todo único indivisível para todos os fins de direito.

E por estarem, assim, justas e acordadas, assinaram as partes o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para os mesmos efeitos legais, na presente de 02 (duas) testemunhas, que a tudo estiveram presentes e conhecem todos os seus termos.

Monteiro - PB, 02 de abril de 2023.


ANNA LORENA LEITE NOBREGA LAGO
PELA CONTRATANTE


SST CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ sob o nº 02.627.856/0001-17
PELA CONTRATADA

REGEILDO COSTA
DIRETOR

TESTEMUNHAS:

Nome: Kézia Maria Cavalcante Mouto
CPF: 032.098.924-07

Nome: Vanessa da Silva Tamborim Soares
CPF: 019.712.574-16